

**CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES,  
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN TALLERES DE FORMACIÓN Y  
ESPECIALIZACIÓN/SEGUIMIENTO DEL PROYECTO UPA EN EL 4to  
TRIMESTRE 2019.**

Fecha de elaboración: 09/01/2020.

Elaborado por:



**Licdo. Cesar Luciano**  
Enc. Div. de Monitoreo y Evaluación



**Arq. Jose Cortorreal.**  
Sub-Director,  
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo.

CL/af.

## Proyección programación y calendario de ejecución talleres de formación Artesanal dentro del marco del proyecto UPA, en su 4to trimestre del año 2019:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene pautado la realización de visitas de coordinación para implementar talleres de formación en los sectores que abarca las provincias de Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Vega, y el Distrito Nacional.

Por lo que se proyecta, un total de 8 actividades de coordinación y ejecución de talleres de formación dentro del proyecto UPA, de las cuales se tiene contemplado ejecutar 4 talleres de formación a realizarse dentro del marco del 4to trimestre del año en curso, así como las visitas de gestión de previsión del inicio del año 2020.

Se tomando en cuenta el taller realizado en la comunidad de **Hondo Valle, provincia Elías Piña**, culminado previamente, incluirlo en la programación de talleres ejecutados en este trimestre en curso, ya que el mismo comprendió su inicio en el mes de **septiembre** y finalizó en **octubre**.

Dentro de las provincias a beneficiarse con la implementación del proyecto UPA, proyectadas en el desarrollo de los meses octubre-diciembre están las siguientes comunidades confirmadas:

1. **Comunidad de Mata Los Indios, Santo Domingo Norte:** en coordinación con la fundación Cofradía y la Alcaldía Sto. Dgo. Norte, se proyecta desarrollar un taller de formación en técnica de Papel Maché en el mes de noviembre.

Programación visitas de coordinación para implementación del proyecto UPA:

2. **Sector Los Jardines del Norte, Santo Domingo Norte, DN:** Reunión de gestión para coordinación y plan de ejecución para desarrollar un taller de formación UPA, el 24 del mes de octubre.

3. **Comunidad de Cotuí, prov. Sánchez Ramírez:** se realizará la visita de coordinación en la semana del 25 al 26 del mes de octubre, y su proceso de ejecución de taller desarrollarse dentro de los meses noviembre-diciembre del presente año.

4. **Nagua, provincia María Trinidad Sánchez:** se realizará la visita de coordinación en la semana del 25 al 26 del mes de octubre, y su proceso de ejecución de taller desarrollarse dentro de los meses noviembre-diciembre del presente año.

5. **Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez:** se realizará la visita de coordinación en la semana del 25 al 26 del mes de octubre, y su proceso de ejecución de taller desarrollarse dentro de los meses noviembre-diciembre del presente año.

**6. Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata:** se realizará la reunión de coordinación en la semana del 29 al 30 del mes de octubre, y su proceso de ejecución de taller desarrollarse dentro de los meses noviembre-diciembre del presente año.

**7. Municipio de Jarabacoa, provincia La Vega:** vista de gestión para proyectar la implementación de taller de formación artesanal dentro del marco proyecto UPA, entre los meses de noviembre-diciembre del presente año o bien desarrollarse en el primer trimestre del año 2020.

**8. Provincia Hato Mayor:** vista de gestión para proyectar la implementación de taller de formación artesanal dentro del marco proyecto UPA, entre los meses de noviembre-diciembre del presente año o bien desarrollarse en el primer trimestre del año 2020.