

Santo Domingo, D.N
16 de julio, 2019

A : **José Arcadio Cortorreal**
Sub-Director
Enc. Dpto. Planificación

De : **Mabel López Gómez**
División Coordinación Proyectos UPA

Asunto:

Calendario de programación y ejecución talleres de formación del proyecto UPA en zona fronteriza del 3er trimestre julio-septiembre del presente año.

Después de un cordial Saludo, por medio de la presente les hacemos llegar en documento anexo, el calendario de ejecución de los talleres de formación del proyecto UPA pre-agendados a puesta en ejecución para el 3er trimestre con los meses correspondientes julio-agosto-septiembre del presente año.

Para los fines de lugar, sin otro particular

Atentamente,



Mabel López Gómez
División Coordinación
Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA)



Programación y calendario de ejecución talleres de formación Artesanal dentro del marco del proyecto UPA, 3er trimestre zona fronteriza:

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), en la programación la realización de 4 talleres formación en técnicas artesanales en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF). De los cuales se ha ejecutado un taller en la prov. de Santiago Rodríguez, municipio de Monción en la técnica de Papel Maché, completando la formación el pasado 14 de julio correspondiendo a este trimestre.

Quedando pendientes el desarrollo de los siguientes talleres en las provincias a beneficiarse con la implementación del proyecto UPA:

- a) De manera simultánea se proyecta desarrollar 2 talleres UPA en coordinación con la con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), en las provincias de **La Descubierta y Bahoruco** a desarrollarse en el mes de julio-agosto.
- b) **Provincia Elías Piña:** a desarrollarse en el mes de agosto, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Programación y calendario de ejecución:

Los talleres de formación serán semi-intensivo, a desarrollarse en uno y tres fines de semanas de 3 a 2 días consecutivos, cada jornada de clase tendrá 4 horas, abarcando 12 a 32 horas para completar la capacitación de seguimiento.

El plan de fechas de inicio y finalización se establecerá de la siguiente manera:

A) Taller de formación UPA en el municipio de Monción, prov. Santiago Rodríguez, en coordinación con la DGDF (total de jornadas 9):

- Acto de apertura se realizó el sábado 22 de junio en horario de la tarde.
 - El primer ciclo de jornadas de taller inició el jueves 27 al sábado 29 de junio
 - El segundo ciclo de jornadas continuó desde del jueves 04 al sábado 06 de julio
 - Culminando el taller en un tercer ciclo desde el jueves 11 al sábado 13 de julio
- Acto de clausura domingo 14 de julio, horario de la mañana.

B) Talleres a realizarse en coordinación con la DGDF, de manera simultánea, en las mismas fechas:

- **Municipio La Descubierta, Prov. Independencia:**
 - Acto de apertura a realizarse este jueves 18 de julio en horario de la mañana.
 - Acto de clausura sábado 03 agosto, horario de la tarde a confirmar con la DGDF.

- **Provincia Bahoruco, comunidad de Tamayo:**
 - Acto de apertura a realizarse este jueves 18 de en horario 4pm.
 - Acto de clausura domingo 04 de agosto, horario de la mañana a confirmar con la DGDF.

Horario y fecha de jornadas simultaneas, (total de jornadas 8):

- El primer ciclo de jornadas de taller inicia el viernes 19 al sábado 20 de julio
- El segundo ciclo de jornadas continua desde del jueves 25 al sábado 27 de julio
- Culminando el taller en un tercer ciclo desde el jueves 01 al sábado 03 de agosto

C) Taller de formación UPA en el prov. Elías Piña, en coordinación con la DGDF (total de jornadas 9):

- Acto de apertura a realizarse el miércoles 21 de agosto en horario de la tarde.
 - El primer ciclo de jornadas de taller inicia el jueves 22 al sábado 24 de agosto.
 - El segundo ciclo de jornadas continua desde del jueves 29 al sábado 31 de agosto.
 - Culminando el taller en un tercer ciclo desde el jueves 05 al sábado 07 de septiembre.
- Acto de clausura sábado 07 de septiembre, horario de la tarde.

Nota: estos últimos tres talleres están sujetos a cambios de fechas, debido a que se tiene pendiente una reunión evaluativa y de reestructuración de calendario de ejecución con la DGDF.

Visualización calendario de talleres formación a ejecutar:

Plan Esquemático del taller:

- **RUBRO:** Papel Maché
- **TIPO DE TALLER:** Implementación
- **DESTINO:** Comunidad Monción, prov. Santiago Rodríguez
- **FECHA COMPRENDIDAS:**
 - Inició 27 junio
 - Culminó 13 de julio.
- **HORARIO:** Total 36 Horas comprendidas en 9 jornadas:
 - jueves y viernes de 2:30PM a 6:30PM
 - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad/ Municipio	Responsables	Núm. participantes	Nombres del Personal formador	Fechas comprendidas
Santiago Rodríguez	Monción	FODEARTE- DGDF	30	René Guzmán	Junio -27, 28 y 29
				Carlos Bueno	Julio -4, 5 y 6
				Breilin Domínguez	-11, 12 y 13

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA en técnica Papel Maché:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Santiago Rodríguez	Monción	Papel Maché	René Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Carlos Bueno	Coordinador	012-0098159-3	829-574-5110
			Breilin Domínguez	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Plan Esquemático del taller:

- **RUBRO:** Papel Maché
- **TIPO DE TALLER:** Implementación
- **DESTINO:** Comunidad La Descubierta, prov. Independencia
- **FECHA COMPRENDIDAS:**
 - Inicia 19 julio
 - Culmina 03 de agosto.
- **HORARIO:** Total 36 Horas comprendidas en 8 jornadas:
 - jueves y viernes de 2:30PM a 6:30PM
 - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad / Municipio	Responsables institucionales	Núm. participantes	Fechas comprendidas
Independencia	La Descubierta	FODEARTE-DGDF	30	Julio -19 y 20 -25, 26 y 27 Agosto -01, 02 y 03

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA en técnica Papel Maché:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Independencia	La Descubierta	Papel Maché	René Guzmán	Formador	001-1717437-5	809-497-7919
			Mabel López	Coordinador	224-0039394-2	849-455-1737
			Breilin Domínguez	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Plan Esquemático del taller:

- **RUBRO:** Cuentas Secas
- **TIPO DE TALLER:** Implementación
- **DESTINO:** Comunidad Tamayo, prov. Bahoruco
- **FECHA COMPRENDIDAS:**
 - Inicia 19 julio
 - Culmina 03 de agosto.
- **HORARIO:** Total 36 Horas comprendidas en 8 jornadas:
 - jueves y viernes de 2:30PM a 6:30PM
 - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad / Municipio	Responsables institucionales	Núm. participantes	Fechas comprendidas
Bahoruco	Tamayo	FODEARTE-DGDF	30	Julio -19 y 20 -25, 26 y 27 Agosto -01, 02 y 03

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA en técnica Cuentas Secas:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Barahona	Tamayo	Cuentas Secas	Ebert García	Formador	001-1297459-7	809-697-8884
			Marino Brito	Coordinador	054-0006367-2	809-485-0700
			Breilin Domínguez	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127

Plan Esquemático del taller:

- **RUBRO:** Talla en Madera
- **TIPO DE TALLER:** Implementación
- **DESTINO:** Provincia Elías Piña
- **FECHA COMPRENDIDAS:**
 - Inicia 22 de agosto
 - Culmina 07 de septiembre.
- **HORARIO:** Total 36 Horas comprendidas en 9 jornadas:
 - jueves y viernes de 2:30PM a 6:30PM
 - sábado de 9:00AM a 1:00PM.

Provincia	Comunidad / Municipio	Responsables institucionales	Núm. participantes	Fechas comprendidas
Elías Piña		FODEARTE-DGDF	30	Agosto - 22, 23 y 24 - 29, 30 y 31 Septiembre - 05, 06 y 07

Información del equipo personal FODEARTE que asistirá a las jornadas del taller formación UPA en técnica Talla en Madera:

Provincia	Comunidad	Rubro de artesanal	Nombres del Personal formador	Cargo	Cédula	No. Contacto
Elías Piña		Talla en Madera	Eleodoro Pedro Méndez	Formador	001-0326235-8	829-782-5264
			Ebert García	Coordinador	001-1297459-7	809-697-8884
			Breilin Domínguez	Chofer	026-0129071-7	849-652-5127