

Santo Domingo, D.N  
06 octubre, 2018

A : **José Arcadio Cortorreal**  
Sub-Director  
Enc. Dpto. Planificación

Cc : **Lic. Pedro Galarza**  
Sub-Director  
Enc. Dpto. Financiero

De : **Mabel López Gómez**  
División Coordinación Proyectos UPA

Asunto:

**Calendario de programación actividades en el mes de octubre para coordinación y ejecución talleres de formación del proyecto UPA en el 4to trimestre 2018.**

Después de un cordial Saludo, por medio de la presente les hacemos llegar en documento anexo la programación de actividades correspondientes a la proyección de implementación de talleres formación del proyecto UPA programados en este cuarto trimestre, detallando las actividades a desarrollarse en el mes de octubre del presente año.

Para los fines de lugar, sin otro particular

Atentamente,



**Mabel López Gómez**  
Gestora Artesanal  
Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA)

CC: Dirección Ejecutiva

## **Programación y calendario de ejecución talleres de formación Artesanal dentro del marco del proyecto UPA, mes de octubre 2018:**

El proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE), tiene programado en el mes de octubre la realización de las siguientes actividades según sus confirmaciones con la entidad contraparte:

1. **Comunidad Crucero, Jarabacoa:** Reunión con la directiva de la Fundación Ángeles de la Ciudad, en la comunidad de Crucero en la provincia Jarabacoa, donde se proyecta realizar la implementación de un taller de formación UPA en esta comunidad, para ello se realizará la reunión de coordinación este próximo viernes 12 de octubre en horario de la tarde, y luego el sábado 13 octubre se realizará una visita exploratoria.
2. **Comunidad Montecristi:** donde se hará el segundo taller en el rubro tallado en madera, en la categoría de artesanía en técnica de marquetería, como parte del acuerdo con la Dirección General Desarrollo Fronterizo. Esta programación constará de 6 jornadas, a desarrollarse en 3 fin de semana de 2 días consecutivos (sábado y Domingo) donde asistirá 2 personas de Fodearte, un coordinador de campo y un facilitador para la ejecución del taller.

### Programado en las siguientes fechas:

- El primer ciclo de jornadas del taller dará inicio el sábado 13 octubre, en horario de 2:30pm a 6:30pm y domingo 14 de octubre, en horario de 8:30 am a 12:00pm.
- El segundo ciclo de jornadas desde el sábado 20 octubre, en horario de 2:30pm a 6:30pm y domingo 21 de octubre, en horario de 8:30 am a 12:00pm.
- El tercer y último ciclo de jornadas desde el sábado 27 octubre, en horario de 2:30pm a 6:30pm y domingo 28 de octubre, en horario de 8:30 am a 12:00pm.

3. **Acto de clausura talleres de Montecristi:** aún está por confirmar dicha fecha para realizar el acto de clausura y entrega de certificados a los 2 grupos formados en la comunidad de Montecristi bajo la coordinación en conjunto de FODEARTE y la DGDF.
4. **Grupo ASOART-23:** como parte del seguimiento al grupo UPA-Guloya que hoy en día se convirtió en la asociación ASOART-23, y tras la solicitud de este grupo para realizar un taller corto para la técnica de modelado para mejorar el producto Guloya, el mismo se realizaría en una jornada en la comunidad de San Pedro de Macorís a programarse a mediados del mes de octubre, pendiente de confirmar hora y fecha.

**Visualización calendario de talleres en ejecución:**

2018 OCTUBRE						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	Reunión en Jarabacoa	*1ra Jornada, 2do grupo Montecristi *Visita jarabacoa
2da Jornada, 2do grupo Montecristi	15	16	17	18	19	3ra Jornada, 2do grupo Montecristi
4ta Jornada, 2do grupo Montecristi	22	23	24	25	1 jornada: Taller modelado ASOART-23	5ta Jornada, 2do grupo Montecristi
6ta Jornada, 2do grupo Montecristi	29	30	31			

**Nota:**

 Esta actividad/jornada está tentativamente programada a mediados de mes, pero aún pendiente por confirmar esta fecha.